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— Die einzelnen Vorhaben der im Aufbau befindlichen neuen  Neue
Hochschulen sind in die in Teil D.III. vorgelegte Aufstel- Hochschulen
lung nicht aufgenommen worden. Sie sind generell als dring-
lich anzusehen und sollten zligig fortgefiihrt werden. Im
iibrigen wird auf die besonderen Ausfithrungen zu den
neuen Hochschulen verwiesen (S. 160 ff.).

V. 2. Bauplanung

Die Entwidklung der Hochschulen macht es notig, ihre bauliche
Planung iiber die begonnenen und die baureifen Projekte hin-
aus weiterzufiihren.

Bei allen Hochschulen sollten Planungen ausgearbeitet werden,
die auf die Entwicklung der gesamten Hochschule abgestellt
sind. Bislang verfiigen nur wenige Hochschulen iiber abgerun-
dete Gesamtbauplédne; stellenweise sind auch die Erweiterungs-
vorstellungen der Hochschullehrer und Fakultdten nicht hin-
reichend koordiniert. Dies ist zum Teil darauf zuriickzufiihren,
daB die Hochschulen glauben, keine konkreten Pldne aufstellen
zu koénnen, ohne einen Uberblick iiber die fiir die ndchsten
Jahre zur Verfiigung stehenden Baumittel zu haben. Sie sollten
aber zunichst unabhéngig von den voraussichtlich bereitstehen-
den Finanzmitteln an ihrem Bedarf und den erkennbaren Mog-
lichkeiten der Baudurchfiihrung orientierte Gesamtbaupldne
entwickeln und innerhalb der Gremien der Universitat ab-
stimmen. Auf der Grundlage derartiger Zielvorstellungen kon-
nen dann schrittweise fiir die ndachsten Jahre jeweils dem ge-
gebenen finanziellen Rahmen angepaBte verbindliche Teilbau-
plédne aufgestellt werden.

Die Plane kénnten etwa in folgender Weise entwickelt werden:

— Die Ausgangsbasis bildet eine standig fortzuschreibende
Bestandsaufnahme der in der Hochschule vorhandenen gestands-
Raume nach GroBe, Arbeitspldtzen, Horsaalpldtzen, Betten-  auinahme
zahlen u. &.

— Hieran anzuschlieBen ist eine Nutzungsuntersuchung der Nutzungs-
vorhandenen Ridume mit dem Ziel der Verbesserung jhrer untersuciung
Ausnutzung. Eine moglichst groBie zeitliche Auslastung der
Raume wird durch eine durchdachte Zusammenstellung der
Lehrveranstaltungen, der Zeitpline sowie der jeweiligen
Teilnehmerzahlen erreicht werden.

Fiir die Nutzungsverbesserung miissen grundsdtzliche Uber-
legungen angestellt werden, wie sie das Zentralarchiv fur
Hochschulbau in Stuttgart bereits aufgenommen hat. Das
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Ergebnis solcher Uberlegungen wird sich bei der Aufstel-
lung der Raumprogramme auswirken. Auch die in den hier
vorgelegten Empfehlungen vorgeschlagenen Stunden- und
Teilnehmerzahlen fiir die einzelnen Lehrveranstaltungen
werden zur Nutzungsverbesserung mit herangezogen wer-
den kénnen. Das Zentralarchiv fiir Hochschulbau sollte nicht
zuletzt im Hinblick auf diese Arbeiten angemessen aus-
gestattet werden,

Wegen der wechselnden Studentenzahlen und der unter-
schiedlichen Lehrveranstaltungen sollten die Nutzungs-
kontrollen in gewissen Abstinden erneuert werden. Ergeb-
nis der Nutzungsiiberlegungen muB die Feststellung des
noch nicht voll genutzen Raumes bzw. des Fehlbedarfs sein.

— Die Feststellung des zukiinftigen Raumbedarfs muB von der
Entwicklung der Hochschule in ihrer Gesamtheit ausgehen.
Wesentlich sind vor allem der vorgesehene kiinftige Be-
stand des wissenschaftlichen Personals sowie die Erweite-
rung der Forschungsmdglichkeiten und die angestrebte Aus-
bildungskapazitat.

— Die Bedarfsfeststellung leitet unmittelbar in die Aufstellung
des Gesamtbauplans fiir die Hochschule iiber. In ihm wer-
den der Umfang und die Reihenfolge festgelegt, nach denen
fir die einzelnen Facher und fiir die gemeinsamen Einrich-
tungen entsprechende Raumlichkeiten zur Verfiigung stehen
sollen. In einem solchen Plan miissen die Erfordernisse der
einzelnen Facher und Fakultiten zu einem iibergeordneten
Ganzen abgestimmt werden.

V. 3. Finanzplanung

Uber die Finanzierung des Hochschulbaus in den niichsten Jah-
ren bestehen noch keine abgeschlossenen Vorstellungen. Einen
Anhalt bietet die in dem Schreiben des Bundeskanzlers an die
Ministerprédsidenten der Linder vom 21.Juni 1966 zum Aus-
druck gebrachte Bereitschaft der Bundesregierung, fiir den
weiteren Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen steigende
Bundeszuschiisse vorzusehen, namlich 530 Millionen DM im
Jahre 1967, 630 Millionen DM im Jahre 1968 und 730 Millio-
nen DM im Jahre 1969. Die Ministerpridsidenten haben hierzu
erkldrt, Vorsorge treffen zu wollen, daB die fiir den Ausbau
der wissenschaftlichen Hochschulen in den Jahren 1967 bis 1969
dariiber hinaus erforderlichen Ldndermittel bereitgestellt wer-
den. Der Wissenschaftsrat begriiBt diese Erkldrungen und bittet
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