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13. Bauten für die Gesamthochschulen*

13.1 Grunderwerb

Für die geplanten Baumaßnahmen sind an den einzelnen Stand¬
orten Grundstückskäufe in folgender Größenordnung abgeschlossen
oder eingeleitet:

Gesamthochschule ca . qm
geschätzte
Gesamt¬

kosten DM

bewilligt
bis Ende

1977
Ansatz

1978 vorbehalten

Essen ' )
Duisburg
Paderborn
Siegen
Wuppertal

483 500
80 000

353 300
395 200
422 700

41 287 000
14 000 000
10 150 000
8 276 000

18 670 000

25 201 600
10 900 000
10 076 600
8 276 000

14 731 400

2 000 000
73 400

2 000 000

16 085 400
1 100 000

1 938 600

Insgesamt: 1 734 700 92 383 000 69 185 600 4 073 400 19 124 000

*) ohne Medizin Essen

13.2 Bauplanung
Bereits im Jahre 1971 wurde mit der Bauplanung für die Gesamt¬
hochschulen begonnen . Die Aussichten auf eine schnelle Verwirk¬
lichung der Baumaßnahmen wurden damals sehr optimistisch
eingeschätzt , zumal die Bauverwaltung wegen der auf dem Hoch¬
schulsektor anstehenden Vorhaben ein Verfahren zur Typisierung
von Bauten entwickelt hatte , dessen Vorzüge darin gesehen wurden,
daß es beliebig reproduzierbar und multifunktional nutzbar sein
sollte.

Aufgrund der für 1975 bzw . 1980 vorgesehenen Studentenzahlen an
den Gesamthochschulen und unter Berücksichtigung der durch den
Planungsausschuß festgelegten Flächenrichtwerte wurde 1972 ein
Flächenrahmen nach Fachgruppen sowie zentralen Einrichtungen
festgelegt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren , die den Nutzflächen¬
bedarf für Lehre und Forschung einer Fachrichtung in Abhängigkeit
von der Studentenzahl dieser Fachrichtung ermitteln , mußte wegen
der neuartigen Struktur der integrierten Gesamthochschulen und
der interdisziplinären Verflechtung ihres Studienangebotes ein diffe-
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renzierteres Ermittlungsverfahren gewählt werden . Dabei wurde
davon ausgegangen , daß eine Fachrichtung durch Studenten ver¬
schiedener Studienabschlüsse und auch verschiedener Studien¬
richtungen belastet wird , das heißt Studenten belasten verschiedene
Fachrichtungen , und Fachrichtungen müssen für Studenten ver¬
schiedener Studienrichtungen Leistungen erbringen.

13.3 Erste Baustufe

13.3.1 Baumaßnahmen

Zu dem vorhandenen Bestand der in die Gesamthochschulen über¬
geleiteten Einrichtungen in Höhe von rund 103 000 qm mußten zu¬
nächst weitere rund 26 000 qm angemietet werden . Ferner wurden
vorweg Allgemeine Verfügungszentren (AVZ) nach einer Bauzeit von
nur zwölf Monaten fertiggestellt (etwa 37 000 qm ) und in den Mona¬
ten Dezember 1973 bis Januar 1974 bezogen.
Im Rahmen der ersten Baustufe wurden folgende Flächen (qm HNF)
auf den innenstadtnah gelegenen Grundstücken erstellt:

Geistes - und Natur¬ Ingenieur¬ zentrale
Gesamthochschule Gesellschafts¬ wissen¬ wissen¬ Einrich¬ Zusammen

wissenschaften schaften schaften tungen

Essen 2 865 22 656 27 509 14 521 67 551
Paderborn 10 200 9 900 9 827 9 697 39 624
Siegen 7 111 6 298 4 434 9 656 27 499
Wuppertal 10 278 21 185 9 907 13 542 54 912

Die Gebäude wurden bis auf die Sportbauten und einige Hallen¬
bereiche (Paderborn und Siegen ) im Laufe des Jahres 1977 bezogen.

In Duisburg mußten die erste und zweite Baustufe zusammengefaßt
werden . Mit folgenden Baumaßnahmen wird 1978 begonnen:

Geistes - und Natur-
Gesellschafts - wissen-
wissenschaften schatten

4 091 17963

Ingenieur¬
wissen¬
schaften

10 941

zentrale
Einrich¬
tungen

8 061

Zusammen

41 056

Somit werden innerhalb der ersten Baustufe insgesamt 230642 qm
Hauptnutzfläche errichtet.
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13.3.2 Bestand an Nutzflächen

Nach Abschluß der 1. Baustufe stehen den Gesamthochschulen
folgende Hauptnutzflächen (ohne Anmietungen ) zur Verfügung:

Bestand Neubau
Gesamthochschule einschl. zentrale Fach¬ Summe

AVZ Einrichtungen richtungen

Duisburg 28 798 8 061 32 995 69 854
Essen 33 018 14 521 53 030 100 569
(ohne Medizin)
Paderborn 14 705 9 697 29 927 54 329
Siegen 35 842 9 656 17 843 63 341
Wuppertal 29 848 13 542 41 370 84 760

Insgesamt: 142 211 55 477 175 165 372 853

13.3.3 Kosten der Baumaßnahmen

Die geschätzten Kosten der Baumaßnahmen für die fünf Gesamt¬
hochschulen betragen im Rahmen der ersten Baustufe , gerundet auf
100 000, - DM, in Millionen:

Gesamt¬
hochschule

Grund¬
erwerb

Planung und
ErschlieBung

AVZ Hochbau¬
maßnahmen

Erstein¬
richtung

Summe

Duisburg 14,0 40,6 10,8 168,0 39,5 272,9
Essen 41,3 34,8 31,8 218,8 50,8 377,5
Paderborn 10,2 32,0 9,5 127,5 36,1 215,3
Siegen 8,3 32,1 24,7 99,1 27,5 191,7
Wuppertal 18,7 54,3 9,6 208,4 39,2 330,2

Insgesamt: 92,5 193,8 86,4 821,8 193,1 1387,6

88



13.4 Zweite Baustufe

Bei den für die Zeit nach 1980 geplanten Studentenzahlen und dem
derzeitigen Stand der Bauplanung werden an den einzelnen Stand¬
orten im Rahmen der zweiten Baustufe folgende Hauptnutzflächen
(qm ) noch zu schaffen sein:

Geistes - und Natur¬ Ingenieur¬ Zentrale
Gesamthochschule Gesellschafts¬ wissen wissen¬ Einrich¬ Summe

wissenschaften schatten schaften tungen

Essen 2 778 2 949 2 140 7 867
Paderborn 11 170 5 388 2 303 18 861
Siegen 694 14 900 1 703 3 666 20 963
Wuppertal 4 280 16 080 3 758 24 118

Insgesamt: 694 33 128 26 120 11 867 71 809

In den beiden Baustufen werden somit rd . 302 000 qm Hauptnutz¬
fläche neu erstellt.
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