
Universitätsbibliothek Paderborn

Gesamthochschulen in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen / Ministerium für Wissenschaft und
Forschung

Duesseldorf, 1976

13. Bauten für die Gesamthochschulen

urn:nbn:de:hbz:466:1-51472

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-51472


13. Bauten für die Gesamthochschulen*

13.1 Grunderwerb

Für die geplanten Baumaßnahmen sind an den einzelnen Stand¬
orten Grundstückskäufe in folgender Größenordnung abgeschlossen
oder eingeleitet:

Gesamthochschule
geschätzte bewilligt Ansatz

ca . qm Gesamt - bis Ende 197g
kosten DM 1975

vorbehalten

Essen *)
Duisburg
Paderborn
Siegen
Wuppertal

483 500 41 287 000 22 451 600 2 750 000
415 900 33 800 000 4 400 000
353 300 10 150 000 9 326 600 250 000
395 200 11 276 000 8 240 400 3 035 000
422 700 18 670 000 12 731 400 3 000 000

16 085 400
29 400 000

573 400

3 938 600

Insgesamt: 2 070 600 115 183 000 57 150 000 9 035 000 49 997 400

*) ohne Medizin Essen

13.2 Bauplanung
Bereits im Jahre 1971 wurde mit der Bauplanung für die Gesamt¬
hochschulen begonnen . Die Aussichten auf eine schnelle Verwirk¬
lichung der Baumaßnahmen wurden damals sehr optimistisch
eingeschätzt , zumal die Bauverwaltung wegen der auf dem Hoch¬
schulsektor anstehenden Vorhaben ein Verfahren zur Typisierung
von Bauten entwickelt hatte , dessen Vorzüge darin gesehen wurden,
daß es beliebig reproduzierbar und multifunktional nutzbar sein
sollte.

Aufgrund der für 1975 bzw . 1980 vorgesehenen Studentenzahlen an
den Gesamthochschulen und unter Berücksichtigung der durch den
Planungsausschuß festgelegten Flächenrichtwerte wurde 1972 ein
Flächenrahmen nach Fachgruppen sowie zentralen Einrichtungen
festgelegt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren , die den Nutzflächen¬
bedarf für Lehre und Forschung einer Fachrichtung in Abhängigkeit
von der Studentenzahl dieser Fachrichtung ermitteln , mußte wegen
der neuartigen Struktur der integrierten Gesamthochschulen und
der interdisziplinären Verflechtung ihres Studienangebotes ein diffe-
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renzierteres Ermittlungsverfahren gewählt werden . Dabei wurde
davon ausgegangen , daß eine Fachrichtung durch Studenten ver¬
schiedener Studienabschlüsse und auch verschiedener Studien¬
richtungen belastet wird , das heißt Studenten belasten verschiedene
Fachrichtungen , und Fachrichtungen müssen für Studenten ver¬
schiedener Studienrichtungen Leistungen erbringen.

13.3 Vorhandener Bestand an Nutzflächen
Zu dem vorhandenen Bestand der in die Gesamthochschule über¬
geleiteten Einrichtungen mußten zusätzliche Nutzflächen ange¬
mietet werden . Unter Einbeziehung der Allgemeinen Verfügungs¬
zentren (AVZ), die nach einer Bauzeit von nur rd . 12 Monaten fertig¬
gestellt und in den Monaten Dezember 1973/Januar 1974 bezogen
wurden , stehen zur Zeit folgende Hauptnutzflächen (HFN) in qm zur
Verfügung:

Gesamthochschule AVZ Bestand angemietet
rd. Summe

Duisburg 5 495 22 931 3 108 31 534
Essen 15 155 16 735 6 300 38 190
Paderborn 4 627 10 078 12 000 26 705
Siegen 7 209 29 344 409 36 962
Wuppertal 4 444 23 960 4 000 32 404

Insgesamt: 36 930 103 048 25 817 165 795

Die angemieteten Flächen verringern sich im Zuge der Fertigstel¬
lung der 1. und 2. Baustufen.

13.4 Erste Baustufe
13.4.1 Baumaßnahmen

Im Rahmen der Baumaßnahmen werden folgende Flächen (qm HNF)
auf den innenstadtnah gelegenen Grundstücken erstellt:

Gesamthochschule
Geistes - und

Gesellschafts¬
wissenschaften

Natur¬
wissen¬
schaften

Ingenieur¬
wissen¬
schaften

zentrale
Einrich¬
tungen

Summe

Duisburg 1 697 17 499 8 975 26 340 48 511
Essen 2 875 22 656 27 509 14 521 67 551
Paderborn 10 200 9 900 9 827 9 697 39 624
Siegen 4 111 6 298 7 549 10 934 28 892
Wuppertal 10 278 21 185 9 907 13 542 54 912

Insgesamt: 29 151 77 538 63 767 69 034 239 490
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Die Gebäude der 1. Baustufe für die Gesamthochschulen Essen,
Paderborn , Siegen und Wuppertal werden Ende 1976/Anfang 1977
bezugsfertig sein . In Duisburg mußten die 1. und 2. Baustufe zusam¬
mengefaßt werden . Mit den Baumaßnahmen wird noch 1976 be¬
gonnen.

13.4.2 Bestand an Nutzflächen

Nach Abschluß der 1. Baustufe werden den Gesamthochschulen
folgende Hauptnutzflächen (ohne Anmietungen ) zur Verfügung
stehen:

Neubau
Gesamthochschule Bestand zentrale Fach¬ Summe

Einrichtung en richtungen

Duisburg 22 931 20 340 28 171 71 442
Essen 31 890 14 521 53 030 99 441
(ohne Medizin)
Paderborn 14 705 9 697 29 927 54 329
Siegen 36 553 10 934 17 958 65 445
Wuppertal 28 404 13 542 41 370 83 316

insgesamt: 134 483 69 034 170 456 373 973

13.4.3 Kosten der Baumaßnahmen

Die geschätzten Kosten der Baumaßnahmen für die fünf Gesamt¬
hochschulen betragen im Rahmen der 1. Baustufe , gerundet auf
100.000,— DM, in Millionen:

Gesamthochschule
Grund¬
erwerb

Planung und
Erschließung AVZ

Hochbau¬
maßnahmen

Erstein¬
richtung Summe

Duisburg 27,8 40,6 10,8 163,3 39,5 282,0
Essen 41,3 42,2 30,5 200,0 49,1 363,1
Paderborn 10,2 22,6 9,5 112,2 31,6 186,1
Siegen 11,2 37,1 24,7 92,0 32,7 197,7
Wuppertal 18,7 58,1 9,6 183,8 39,2 309,4

Insgesamt: 109,2 200,6 85,1 751,3 192,1 1338,3

13.5 Zweite Baustufe

Bei den für 1980 geplanten Studentenzahlen und dem derzeitigen
Stand der Bauplanung werden an den einzelnen Standorten im
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Rahmen der zweiten Baustufe folgende Hauptnutzflächen (qm ) nochzu schaffen sein:

Gesamthochschule
Geistes - und

Gesel Ischafts-
wissenschaften

Natur¬
wissen¬
schaften

Ingenieur¬
wissen¬
schaften

Zentrale
E in r ich -
tungen

Summ©

Essen 2 778 2 949 2 140 7 867Paderborn 10 770 5 388 2 303 18 461
Siegen 694 14 920 1 703 3 666 20 963
Wuppertal 3 277 16 080 3 758 23 115

Insgesamt: 694 31 725 26 120 11 867 70 406

In den beiden Baustufen werden somit rd . 310 000 qm Hauptnutz¬fläche neu erstellt.

14 . Etat

14.1 Etat Land Nordrhein -Westfalen

Gesamtausgaben Anteil desJahr des Einzelplan 06 Einzelplans 06Landes am Landesetat

1971 rd . 20,4 Mrd . DM = 100 rd. 2,3 Mrd . DM = 100 = 11 .5 v . H.1972 rd . 23,1 Mrd . DM = 113 rd. 2,8 Mrd . DM = 121 = 12,4 v . H.1973 rd . 27,9 Mrd . DM = 137 rd 3,9 Mrd . DM = 165 = 13,9 v . H.1974 rd . 31,2 Mrd . DM = 154 rd 4,1 Mrd . DM = 175 = 13,3 v . H.1975 rd . 34,6 Mrd . DM = 170 rd 4,5 Mrd . DM = 195 = 13,0v . H.1976 rd . 36,5 Mrd . DM = 179 rd 4,8 Mrd . DM = 208 = 13,2 v . H.

Übersicht über den Haushalt 1976
Einzelplan 06 — Minister für Wissenschaft und Forschung
Einnahmen : 1 195 303 400 DM
Ausgaben : 4 813 185 800 DM, davon für Hochbaumaßnahmen 717 319 100 DMfür sonstige Investitionen 600 871 900 DM

1 318 191 000 DM
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